

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

## สารบัญ

	หน้า
๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑
๑.๑ งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกรายหมวด	๑
๑.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๑
๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา	๒
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
๒.๒ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๔
๒.๔ แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔



**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการวิเคราะห์จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างจะแสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร และการบริหารงบประมาณต่อไป โดยผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ มีดังนี้

**๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

**๑.๑ งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกรายหมวด**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน (งบประมาณ non UC ปี ๒๕๖๒) เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๓,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำแนกรายหมวด ดังนี้

(๑.) หมวดค่าวัสดุ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๕,๖๔๒ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๓

(๒.) หมวดค่าใช้สอย จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๕,๗๕๔.๔๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๔

รวมดำเนินการทั้งสิ้น ๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๗๑,๔๒๖.๔๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

**๑.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมจำนวน ๙ โครงการ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗

๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๓.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นไปตามระเบียบพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๑,๔๒๖.๔๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๙๕.๗๗ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑.๓.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จัดทำโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งหมดรวม ๙ โครงการ โดยมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าทำความสะอาดสำนักงาน ค่าดูแลเว็บไซต์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์)

**๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตามข้อ ๑. ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ**

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบดำเนินงาน (งบประมาณ NON UC ปี ๒๕๖๒) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๓,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำแนกรายหมวด ดังนี้

๑. หมวดค่าวัสดุ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๕,๖๔๒ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๓

๒. หมวดค่าใช้สอย จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๕,๗๕๘.๔๔ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๔


ตารางแสดงภาพรวมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามหมวด)

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	มูลค่า	ร้อยละ
ค่าวัสดุ จำนวน ๔ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๕๕,๖๔๒.๐๐	๑๙.๖๓
ค่าใช้สอย จำนวน ๕ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	๒๑๕,๗๕๘.๔๔	๗๖.๑๔
รวม		๒๗๑,๔๐๐.๔๔	๙๕.๗๗

จากตาราง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างภาพรวม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมูลค่าสูงสุด เป็นหมวดค่าใช้สอย (จ้างเหมาทำความสะอาด) จำนวน ๑ โครงการ ๒๔.๓๔ รองลงมาคือค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๙



## แผนภูมิแสดงมูลค่าภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒



### ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอซื้อจัดจ้าง

๒.๑.๒ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ต้องเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลทันทีที่ดำเนินการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่พบว่าระบบมีความล่าช้าในการบันทึกทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๒.๑.๓ การตั้งแผนการใช้วัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเช็คสต็อกคงเหลือให้รัดกุม เพื่อการทำแผนจัดซื้อที่วงเงินไม่สูงเกินไป เช่น จำพวกกระดาษเอสี่ เป็นต้น

### ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละโครงการบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจล่าช้าได้

๒.๒.๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีแผนการดำเนินการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

### ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ใช้เงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๑,๔๒๖.๔๔ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๘๓,๔๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณ ๑๑,๙๗๓.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๓ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อวัสดุ การจ้างเหมา เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าทุกประการ

### ๒.๔ แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒.๔.๑ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Flowchart) ในการกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างทันตามเวลา

๒.๔.๒ มีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน

๒.๔.๓ จัดให้มีการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องทันเวลา

#### จัดทำรายงาน

จันทวดี โกลสมบุญ  
(นางสาวจันทวดี โกลสมบุญ)  
นักวิชาการสาธารณสุข

ตรวจสอบ



(นายสมาน วังฉาย)  
สาธารณสุขอำเภอพนม